

Antwort auf Anfragen	Geschäftsbereich	Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung
	Ressort / Stadtbetrieb	Stadtbetrieb 215 - Zoologischer Garten
	Bearbeiter/in Telefon (0202) E-Mail	Jochen Witjes 563 3638 jochen.witjes@stadt.wuppertal.de
	Datum:	26.01.2023
	Drucks.-Nr.:	VO/1622/23/1-A öffentlich
Sitzung am Gremium		
16.02.2023 Betriebsausschuss Gebäudemanagement Entgegennahme o. B.		
Antwort auf große Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 17.01.2023 zur Abwicklung der Großprojekte Zoo		

Grund der Vorlage

Antwort auf große Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 17.01.23

Beschlussvorschlag

Die Antwort der Verwaltung wird ohne Beschluss entgegengenommen.

Einverständnisse

entfällt

Unterschrift

Nocke

Begründung

Frage 1

Wie soll die Abwicklung der Bausteine bis Leistungsphase 3 im Konzern Stadt erfolgen?

Werden bzw. sind die zentrale Vergabestelle, das GMW, das RPA und ggf. welche weiteren Verwaltungsstellen eingebunden?

Antwort:

Die dezentrale Einstellung eines Bauingenieurs ist innerhalb der Stadtverwaltung Wuppertal eine neue Vorgehensweise, auch zur Entlastung des GMW. Die Organisation und Abwicklung des Planungsprozesses liegt im Zuständigkeitsbereich des Bauingenieurs und kann vor Dienstantritt und Einarbeitung noch nicht genauer definiert werden, auch weil der Aus- und Umbau einer Tieranlage unter Berücksichtigung besonderer tierhalterischer Anforderungen und im laufenden Publikumsbetrieb sehr komplex ist. Selbstverständlich werden alle städtischen Dienststellen im Rahmen der gültigen Gesetze, Vorschriften und Dienstanweisungen mit einbezogen.

Der Dienstantritt des Bauingenieurs wird voraussichtlich in den nächsten drei Monaten liegen.

Frage 2

Ist die Verwaltung in der Lage, die drei Bausteine mit Kostenplan und Zeitplan im Kulturausschuss, im BA GMW und im Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung detailliert darzustellen?

Wenn ja, bitten wir dies unter Beantwortung dieser Frage zu tun.

Antwort:

Bei den aktuell vorliegenden Zahlen handelt es sich um Zahlen aus der Grobkostenschätzung.

Zur weiteren Detaillierung der Zahlen inklusive Kostenplanung und dem Zeitplan dient die nun anstehende Planung bis zur Leistungsphase 3, zu der die Verwaltung durch den Grundsatzbeschluss beauftragt wurde.

Frage 3

Wie plant die Verwaltung das Termin- und Kosten-Controlling umzusetzen?

In welchen Gremien soll in welchen Zeitabständen berichtet werden?

Antwort:

Siehe oben. Auch das projektbezogene Controlling ist Aufgabe des Bauingenieurs und selbstverständlich wird in den zuständigen Gremien regelmäßig berichtet werden.

Klimacheck

Hat das Vorhaben eine langfristige Auswirkung auf den Klimaschutz und/oder die Klimafolgenanpassung?

☒ neutral /nein

☐ ja, positive Auswirkungen

☐ ja, negative Auswirkungen

Begründung: Es handelt sich bei der Vorlage um eine Antwort auf eine große Anfrage, die keine direkte Auswirkung auf den Klimaschutz und/oder die Klimafolgenanpassung hat.