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Feuerwehrleitstelle Solingen - Wuppertal

Grund der Vorlage
Informationsvorlage (gleich lautender Text in beiden Stadten)

Beschlussvorschlag

Der Sachstandsbericht wird ohne Beschluss entgegen genommen.
Einverstandnisse

Der Kdmmerer ist einverstanden.

Unterschrift

Udo Hacklander

Begrindung

Ausgangslage
Die Oberbirgermeister von Remscheid, Solingen und Wuppertal haben im Januar 2002

verschiedene Kooperationsfelder beschrieben und Federfihrungen dazu festgelegt. Solingen
erhielt die Federfuihrung fir das Themenfeld "Feuerwehr". Nach entsprechenden Rats-
Beschlissen vom 15.12.03 in Wuppertal (VO/2259/03) bzw. 05.02.04 in Solingen zur
Kooperation der beiden Feuerwehrleitstellen basierend auf vorangegangener gutachtlicher
Untersuchung ist die bisherige Umsetzung des Projektes in folgendem Zeitschema erfolgt:
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Inkrafttreten Offentlich-rechtliche Vereinbarung uiber die Einrichtung und
den Betrieb einer gemeinsamen integrierten Regionalleitstelle der Stadte

Solingen und Wuppertal 04/04
Auftragsvergabe Wirtschaftlichkeitsvergleich, Vorplanungsuntersuchung und

Durchfiihrung VOF-Verfahren zur Findung Fachplaner 12/04
Entscheidung Uber die Fachingenieur-Begleitung der Umsetzungsphase 03/05
Auswahl des Einsatzleitsystems 10/05
Ausschreibungsverfahren und Vergabevorbereitung Generalunternehmer 11/05
Auftragsvergabe Einsatzleitsystem Software 11/05
Auftragsvergabe Generalleistung Bau, Kommunikationstechnik, Hardware ELS 02/06
Umzug der Interimsleitstelle Wuppertal in ein Provisorium (Keller HFRW) 07/06

Testphase und Inbetriebnahme 01-03/07
Projektorganisation

Das Projekt ,Gemeinsame integrierte Regionalleitstelle Solingen/Wuppertal* wird durch eine
Lenkungsgruppe unter Leitung der beiden Beigeordneten, Arbeitsgruppen der Feuerwehren
sowie externe Fachbiiros (Vorplanung: Fa. Assmann; Fachplanung: Fa. Bergmann
Engineering) begleitet. Beide Personalrate sind von Anfang an in die Projektarbeit
eingebunden. Weiter nehmen Mitarbeiter beider Leitstellen an den Sitzungen der
Lenkungsgruppe teil.

Kostenentwicklung (Stand 15.11.06)

Aus der gutachtlichen Schétzung (Forplan Dr. Schmiedel GmbH) vom Oktober 2003 ergibt
sich ein Budgetvolumen von 2.829.000 Euro. Nach der derzeitigen Kostenerwartung liegt
das Auftragsvolumen bei 2,665 Mio. Euro.

Der genaue Betrag kann erst nach Projektabschluss ermittelt werden.

Zur Vermeidung von Nachteilen durch die Mehrwertsteuererhéhung sind Abnahmen der
Bau- und Moblierungsarbeiten noch in 2006 vorgesehen.

Aktueller Realisierungsstand (15.11.06)

Die Umbaumafinahmen in der Hauptfeuer- und Rettungswache August-Bebel-StralRe sind
abgeschlossen. Die Moblierung der neuen Leitstelle einschlie3lich Sozial- und Biroraumen
ist erfolgt. Bis Ende November soll der Hardware-Systemtest erfolgt sein, so dass
anschlieRend die ELS-Software installiert und mit Daten versorgt werden kann. Parallel dazu
erfolgt die Qualifizierung der Leitstellenmitarbeiter (Bedienerschulung) im Januar 2007. Im
Rahmen der bisherigen Personalqualifikation wurden Disponentenhandbicher erstellt sowie
die jeweils anderen Stadt- und Feuerwehrstrukturen vermittelt.

Personelle Ausstattung
Die gemeinsame Leitstelle ist mit insgesamt 43 Planstellen ausgestattet. Der Vergleich zum
Gutachten der Fa. Forplan Dr. Schmiedel stellt sich wie folgt dar:

Lt. Gutachten

IST-Besetzung

Leitung 1,13 1
Systemadministrator 1,81 2
Lagedienstfihrer 4,61 5
Disponenten 34,06 35
Summe 41,61 43

Die Besetzung der Stellen wurde intern ausgeschrieben und erfolgte auf freiwilliger Basis.
Abordnungen gegen den Willen der Betroffenen waren nicht erforderlich.
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Inbetriebnahme

Um die erforderliche Anpassung der Datenbesténde beider Stadte im Einsatzleitsystem
(Taktische Versorgung) mit der erforderlichen Sorgfalt durchzuftihren, wird die Inbetrieb-
nahme der neuen Feuerwehrleitstelle Solingen - Wuppertal in einem Stufenkonzept erst im
ersten Quartal 2007 erfolgen:

Feststellung der Funktionsfahigkeit (Leistungsabnahme) 12/06
Bedienerschulung (s.0.) 01/07
Umzug der Wuppertaler Interimsleitstelle 02/07
Aufschaltung der Leitstelle Solingen in Wuppertal 03/07
Offizielle Einweihung durch Innenminister NRW und OberblUrgermeister 03/07.

Die Fachausschiisse werden zur geplanten Einweihung eingeladen.

Beteiligung einer weiteren Gebietskdrperschaft

Der Vergleich des 6konomischen Nutzens bei der Regionalisierung von zwei Integrierten
Leitstellen ergibt (Quelle: Forplan-Gutachten 2003) eine jahrliche Ersparnis von ca. 730.000
Euro (ca. 24% der Leitstellenkosten p.a.). Bei der angestrebten Kooperation von drei
Feuerwehren wird die jahrliche Ersparnis fir alle beteiligten Gebietskorperschaften auf 1,8
Mio. Euro (entspricht 40%) geschatzt.

Entsprechende Angebote zur Realisierung weiterer Einsparpotenziale durch Einbindung
einer dritten Gebietskorperschaft sind der Stadt Remscheid mehrfach, letztmalig am
30.08.06, unterbreitet wurden. Zur moglichen Beteiligung an der Feuerwehrleitstelle
Solingen-Wuppertal will sich die Stadt Remscheid bis Ende 2006 erklaren.

Resimee

Die Empfehlung des Gutachters (FORPLAN Dr. Schmiedel GmbH) aus dem Jahre 2003, ,fir
den gemeinsamen Leitstellenbereich der kreisfreien Stadte Solingen und Wuppertal eine
gemeinsame Integrierte Leitstelle fir Feuerschutzaufgaben, Aufgaben des Rettungsdienstes
und Katastrophenschutzaufgaben in Gestalt der Integrierten Regionalleitstelle Solingen/
Wuppertal mit Standort in Wuppertal auf vertraglicher Grundlage einzurichten und zu
betreiben®, wurde umgesetzt.

Beide Stadte betreiben damit kiinftig eine zukunftsorientierte, technisch hochwertige
Leitstelle. Die kostenglinstige Schaffung der infrastrukturellen, personellen und
wirtschaftlichen Voraussetzungen der neuen Leitstellenstrukturen wurde erméglicht durch
konstruktive Zusammenarbeit aller Beteiligten, vor allem aber durch das Engagement des
Personals beider Feuerwehren.
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