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Zur Sitzung am Gremium 

19.06.2019 Ausschuss für Verkehr 
 
 
 

Erneute Verzögerung der Bauarbeiten/ Inbetriebnahme des Teilabschnittes Mettmann-

Stadtwald-Wuppertal Hbf der S-Bahn-Linie 28 

Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 05.06.2019 
 
 
 

Sehr geehrter Herr Dittgen,  
 
durch eine Pressemitteilung der Regiobahn und die entsprechende Berichterstattung in den 
lokalen Medien sind wir auf die weiteren Verzögerungen im Kontext der Inbetriebnahme des 
Teilabschnittes Mettmann-Stadtwald und Wuppertal Hbf aufmerksam geworden.  
 
In diesem Zusammenhang bittet die Ratsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN um die 
Beantwortung folgender Fragen in Abstimmung mit der Regiobahn und der DB:  
 

1. Ist eine erneute Verzögerung der Fertigstellung des Teilabschnittes Mettmann-
Stadtwald-Wuppertal-Vohwinkel nach derzeitigem Sachstand auszuschließen und 
eine Inbetriebnahme zum Fahrplanwechsel Dezember 2020 gewährleistet und die 
Fahrleistung bei DB Netz bereits angemeldet?  
 

2. Inwiefern beeinträchtigen die verschiedenen Baumaßnahmen der DB im Bereich der 
„Hauptstrecke“ zwischen Wuppertal Hbf- Wuppertal-Vohwinkel die Inbetriebnahme 
des Teilabschnittes?  
 

3. Wann und wie ist der fachzuständige Dezernent von der Regiobahn über die 
erneuten Verzögerungen unterrichtet worden?  
 

4. Waren und sind alle baulichen und sonstigen Infrastrukturmaßnahmen zwischen der 
Regiobahn und der DB abgestimmt?  
 

5. Kam es hier in der Vergangenheit zu Unstimmigkeiten und Unklarheiten, die zur 
Verzögerung der Inbetriebnahme führen? 



Wenn ja, welche waren dies?  
 

6. Inwiefern entstehen der Regiobahn und der Stadt Wuppertal Mehrkosten durch die 
verspätete Inbetriebnahme des oben genannten Streckenabschnittes? 
 

7. Wie hoch ist der Unterschied zwischen den tatsächlichen bisherigen Kosten für den 
Ausbau und den ursprünglich kalkulierten Kosten?  

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Anja Liebert   Marcel Gabriel-Simon 
Fraktionsvorsitzende   Stadtverordneter  
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