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Pina Bausch Zentrum Antwort auf die GroBe Anfrage der Fraktion DIE LINKE vom 15.03.2023

Grund der Vorlage
GrolRe Anfrage Fraktion DIE LINKE vom 15.03.2023 (VO/0098/23).
Beschlussvorschlag

Die Beantwortung durch die Verwaltung wird ohne Beschlussfassung entgegengenommen.

Unterschrift
Nocke
Beantwortung

1. Ist es richtig, dass eine endgiiltige Entscheidung liber das Pina-Bausch-Zentrum
erst nach Abschluss des Architektenwettbewerbs Ende 2024 vorgenommen werden
soll, wenn die im Wettbewerb ermittelten Kosten feststehen?

Dem Rat der Stadt Wuppertal wird zur Entscheidung Uber den weiteren Fortgang des
Projektes im November 2024 eine qualifizierte Kostenschatzung nach DIN 276 vorgelegt.
Diese Kostenschatzung ist das Ergebnis der Vorplanung (Leistungsphase 2 nach HOAI) und
ist der fruhestmdgliche Zeitpunkt, eine konkrete, entwurfsspezifische Berechnung fur das
Bauvorhaben vorzulegen. Fur die Erstellung der Berechnung mussen der Architekt und
Landschaftsarchitekt (Objektplanung) sowie die Fachplanungen noch in diesem Jahr
beauftragt werden.

Eine endgultige Entscheidung Uber die Errichtung des Pina Bausch Zentrums wird mit
Vorlage des Finanzierungsberichtes zu den InvestitionsmalRnahmen erfolgen. Daflir bedarf
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es einer Kostenberechnung nach DIN 276, die im September 2025 vorliegen wird. (Die
Kostenberechnung nach DIN 276 wird aus der Leistungsphase 3 nach HOAI, der
Entwurfsplanung, erstellt.) Basierend auf der Kostenberechnung werden die
Zuwendungsantrage an das Land NRW sowie den Bund gestellt.

(siehe auch Ziff. 5)

2. Ist es richtig, dass es vom Land noch keine endgiiltige Zusage liber die Beteiligung
an den Kosten gibt, wann ist damit zu rechnen?

Das Gebaudemanagement der Stadt Wuppertal hat in Absprache mit dem Stadtkdmmerer
zum Zeitpunkt der sog. formlosen Anfrage als Verfahrensschritt 2 der Forderrichtlinien des
Bundes bei Zuwendungsbaumaflinahmen (RZBau) im Jahr 2015 die Investitionskosten mit
rund 58,4 Mio. Euro benannt. Unter Bericksichtigung der Einrichtungskosten sowie von
Kostensteigerungen und der im Jahr 2018 prognostizierten Baupreisentwicklung, wurden die
Gesamtkosten mit rund 83,5 Mio. Euro kalkuliert. Fur diesen Kostenrahmen bestehen
Finanzierungsaussagen von Bund, Land und Stadt vorbehaltlich der Einhaltung der Kosten
sowie vorbehaltlich der durch die Zuwendungsgeber Land und Bund erteilten
Zuwendungsbescheide. Der maximale Zuschuss des Bundes betragt 29,2 Mio. Euro
(Festbetragsfinanzierung) sowie gegenwartig zzgl. 8,0 Mio. Euro zur Finanzierung von
Preissteigerungen und Mehrkosten fir Bau und Einrichtung. Das Land NRW beteiligt sich an
der Finanzierung mit 12,5 Mio. Euro. Der Restbetrag von rund 33,8 Mio. Euro wird von der
Stadt Wuppertal aufgebracht, wozu auch Spenden und Drittmittel eingeworben werden
sollen. Endgultige Zusagen zur Beteiligung des Landes NRW als auch vom Bund liegen
abschlief3end mit den positiven Bescheiden der Zuwendungsantrage vor.

(siehe auch Ziff. 1 und 5)

3. Bis jetzt sind die veranschlagten 104 Mio. € (Stand 2023) nicht in die mittelfristige
Finanzplanung des stadtischen Haushalts eingestellt. Woher stammt die Zahl in der
Prasentation des Kdimmerers vom (s. VO/1560 /22 S. 29)

Die Wirtschaftsprifungsgesellschaft Deloitte hat im Rahmen des Auftrages das
Investitionsprogramm des Gebaudemanagements der Stadt Wuppertal fur die Jahre 2023-
2029 zu prufen sowie den Finanzierungsbedarf mit der Haushaltsplanung fir das Jahr 2023
abzugleichen, auch die Kosten fiir die Sanierung und den Neubau sowie die Einrichtung des
Pina Bausch Zentrums geprift. Anhand von aktuellen Kostenkennzahlen und einer
Neubewertung moglicher zukunftiger Kostensteigerungen sowie der Anpassung der
zeitlichen Planung der Bau-, Sanierungs- und EinrichtungsmalRnahmen, wurden die
Investitionskosten flir das Pina Bausch Zentrum aktualisiert. Durch die Aktualisierung steigt
der im Jahr 2018 prognostizierte Kostenrahmen von rund 83,5 Mio. Euro auf prognostizierte
Kosten in Héhe von 104 Mio. Euro. Damit ist keine belastbare Aussage Uber eine Steigerung
der Kosten verbunden. Vielmehr handelt es sich ausschlieRlich um eine inflationsbedingte
Fortschreibung der Baukostenindizes.

4. Wann ist mit einem aktuellen Controlling Bericht zum PBZ zu rechnen und warum
ist seit dem verbindlichen Beschluss nicht einmal im Quartal berichtet worden?

Fir das Projekt Pina Bausch Zentrum wurde vom Rat der Stadt Wuppertal mit Beschluss
vom 19.11.2018 (VO/0776/18) eine Ratskommission zur Begleitung und Steuerung des
Projektes Pina Bausch Zentrum eingerichtet. Die konstituierende Sitzung der
Ratskommission fand am 11.06.2019 statt. Seitdem tagt die Ratskommission regelmafig. In
den Sitzungen wird Uber den Fortschritt des Projektes informiert. Erganzend wird ein
Quartalsbericht fur die Ratskommission erstellt. Dieser Bericht ist im Ratsinformationssystem
der Stadt Wuppertal 6ffentlich einsehbar. Das Erscheinungsdatum der Berichte ist abhangig
von der Zulieferung der Teilberichte aus den beteiligten Institutionen (Tanztheater Wuppertal
Pina Bausch und Pina Bausch Foundation) und aus den Teilprojekten, so dass es zu
unterschiedlichen Verdffentlichungsterminen kommt.
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5. Ist davon auszugehen, da es bisher nur einen Grundsatzbeschluss und keinen
Durchfiihrungsbeschluss zu Errichtung des PBZ gibt, das Projekt wegen steigender
Kosten nicht durchgefiihrt werden kann?

Nein, davon ist nicht auszugehen. Vielmehr hat der Rat der Stadt Wuppertal mit dem
Durchfuhrungsbeschluss vom 19.11.2018 (VO/0776/18) die Planung und Errichtung des
Pina Bausch Zentrums beschlossen. Dabei wurde festgelegt, dass die Verwaltung dem Rat
der Stadt Wuppertal nach Abschluss der Planungsphase (Entwurfsplanung, Leistungsphase
3 nach HOAI) u. a. einen Bericht Gber den Stand der Finanzierung der Investition vorlegen
wird. Basierend auf dem Finanzierungsbericht, der die verbindlichen Finanzierungszusagen
des Bundes und des Landes sowie von evtl. Sponsoren beinhaltet, wird der Rat der Stadt
Wuppertal final Uber das Projekt entscheiden. Fir eine Vorlage des Finanzierungsberichtes
ist eine Beauftragung des Architekten und Landschaftsarchitekten (Objektplanung) sowie der
Fachplanungen noch in diesem Jahr nétig.

(siehe auch Ziff. 1)

6. Wenn ja, gibt es trotz des Durchfiihrungsbeschlusses fiir die Durchfiihrung der
Bundesgartenschau 2031 auch einen solchen Haltepunkt auf Grundlage eines Finanz-
und Zeitplans?

Fir die BUGA ist auf der Basis der Machbarkeitsstudie ein Wirtschaftsplan der gGmbH
erarbeitet und vom Rat verabschiedet worden, der die Basis fur die Gesamtfinanzierung ist.
Es wird die Aufgabe der gGmbH sowie des BUGA Projektblros sein, unterstitzt durch eine
externe Projektsteuerung, diese Machbarkeitsstudie konkret in Planungen zu Ubersetzen.
Mehrkosten fihren dann entweder dazu, dass der Rat entscheidet, dass bestimmte
Teilprojekte nicht oder nur abgewandelt umsetzbar sind, oder dazu, dass der Rat die
Finanzierung verantworten kann (Fordermittel, Eigenmittel Sponsoren).
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