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Beschlussvorlage 
 

Geschäftsbereich 
 
Ressort / Stadtbetrieb 
 
 

Stadtgrün, Mobilität, Umwelt und Geodaten 
 
Ressort 104 - Straßen und Verkehr 
 
 

Bearbeiter/in 
Telefon (0202) 
Fax (0202) 
E-Mail 
 

Nicola Wessels 
+49 202 563 5684 
 
nicola.wessels@stadt.wuppertal.de 

Datum: 
 
Drucks.-Nr.: 

22.09.2023 
 
VO/0950/23 
öffentlich 

Sitzung am Gremium  Beschlussqualität 

25.10.2023 BV Elberfeld Empfehlung/Anhörung 
31.10.2023 Ausschuss für Verkehr Entscheidung 
 

Jägerhofstaße - Optimierung der Radverkehrsführung sowie Anlage einer Querungshilfe - 
Kostenneufestsetzung 

 
Grund der Vorlage 
 
Neufestsetzung der Gesamtkosten für die laufende Maßnahme Jägerhofstraße. 
 
 
Beschlussvorschlag 
 

1. Die Gesamtkosten für die Instandsetzung und Teilerneuerung der Fahrbahn als 
Voraussetzung für die Auftragung der geplanten Fahrbahnmarkierung, die 
Markierung eines beidseitigen Radfahrstreifens, sowie die damit einhergehende 
Querschnittsaufteilung gemäß VO/1666/21 werden auf 1.000.000,- € neu festgesetzt. 

2. Die Finanzierung des Mehrbedarfs in Höhe von 150.000,- € erfolgt aus der Pauschale 
für Straßenerneuerung. 

 
Einverständnisse 
 
Der Kämmerer ist einverstanden. 
 
Unterschrift 
 
Meyer 
 
 
Begründung 
 
Am 25.10.2022 wurde im Ausschuss für Verkehr die Instandsetzung und Teilerneuerung der 
Fahrbahn als Voraussetzung für die Auftragung der geplanten Fahrbahnmarkierung, die 
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Markierung eines beidseitigen Radfahrstreifens sowie die damit einhergehende 
Querschnittsaufteilung gemäß VO/1666/21 zu Gesamtkosten von 850.000,- € beschlossen.  
 
Nach Beginn der Baumaßnahme Mitte August 2023 wird nun ein Mehrbedarf von 150.000,- € 
festgestellt, der sich wie folgt zusammensetzt: 

- Teer (weitere Beprobung und Entsorgung erforderlich)  120.000,- € 
- Zusatzkosten für Vollausbau auf ca. 110 qm    22.000,- € 
- Mehraufwand Verkehrssicherung        8.000,- € 

 
Bei den im Rahmen der Vorbereitung durchgeführten Voruntersuchungen wurde kein Teer 
festgestellt. Im ersten Bauabschnitt stellte sich heraus, dass in einem Teilbereich doch 
belastetes Material verbaut wurde. Es werden daher für die Beprobung und Entsorgung 
zusätzliche Mittel benötigt, hochgerechnet auf die Gesamtmaßnahme werden diese auf ca. 
120.000,- € geschätzt. 
In einem weiteren Abschnitt war es auf einer Fläche von ca. 110 qm entgegen der Planung 
im Vollausbau zu erneuern, da die Tragschicht nicht über eine ausreichende Tragfähigkeit 
verfügte. Es werden zusätzliche Mittel in Höhe von ca. 22.000 € benötigt. 
Zusätzlich wird die Verkehrssicherung in den kommenden Bauabschnitten aufwendiger als 
geplant. Es wird mit Mehrkosten von 8.000 € gerechnet. 
 
 
Klimacheck 

Hat das Vorhaben eine langfristige Auswirkung auf den Klimaschutz und/oder die 
Klimafolgenanpassung? 

☑ neutral /nein 

☐ ja, positive Auswirkungen 

☐ ja, negative Auswirkungen 

Begründung: 

Keine, Beschluss betrifft Mehrkosten der bewilligten Maßnahme. 

 
Kosten und Finanzierung 
 
Die erforderlichen finanziellen Mittel i. H. v. 150.000,- € werden aus der Pauschale für 
Straßenerneuerung (DR51 PSP 5.215401.003.100 SK 785200) zur Verfügung gestellt.  
 
 
Zeitplan 
 
entfällt 
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