Anlage 1 zur Vorlage VO/1158/24

Straflen- und Wegekonzept

der Stadt Wuppertal fir StraRen im Stadtbezirk Elberfeld-West

Rechtliche Rahmenbedingungen

Anderung des KAG NRW zum 1. Januar 2020

Zum 1. Januar 2020 trat eine Anderung des Kommunalabgabengesetzes fir das Land Nordrhein-West-
falen (KAG NRW) in Kraft. Mit der Anderung wurde der neue § 8a ,Ergénzende Vorschriften fir die
Durchfiihrung von StraRenausbaumalnahmen und Uber die Erhebung von StralRenausbaubeitragen®
in das KAG NRW eingefligt.

Danach hatte jede Gemeinde oder jeder Gemeindeverband in Nordrhein-Westfalen ein gemeindliches
Stral3en- und Wegekonzept zu erstellen, welches vorhabenbezogen zu bertcksichtigen hat, wann tech-
nisch, rechtlich und wirtschaftlich sinnvoll geplante StraRenunterhaltungsmaflRnahmen méglich sind und
wann beitragspflichtige StralRenausbaumalRnahmen an kommunalen Stral3en erforderlich werden kén-
nen. Das Stralen- und Wegekonzept war Uber den 5-jahrigen Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis-
und Finanzplanung anzulegen und bei Bedarf, mindestens jedoch alle zwei Jahre fortzuschreiben.

Zeitgleich traten die ,Forderrichtlinien Strallenausbaubeitrage” in Kraft, die von dem Ministerium fir
Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung erlassen wurden. Die Férderrichtlinien bestimmen, dass
alle beitragsfahigen StralRenausbaumafl3nahmen, die die Gemeinde ab dem 1. Januar 2018 beschlos-
sen hat oder erstmals 2018 in ihren Haushalt eingestellt hat, vom Land geférdert werden. Der Forder-
satz betrug anfanglich 50 % und bezieht sich auf die zu erhebenden StralBenbaubeitrage. Der Forder-
satz wurde spater riickwirkend auf 100 % erhoht. Dadurch werden fir alle ab dem 1. Januar 2018
beschlossenen beitragsfahigen StralBenausbaumalBRnahmen tatsachlich keine Stralenbaubeitrdge
mehr von den Anliegern/Anliegerinnen erhoben, auch wenn hierliber noch 0-Euro-Bescheide zu erlas-
sen sind.

Die Forderung muss fir jede einzelne beitragsfahige StraRenausbaumalnahme bei der NRW.Bank
beantragt werden. Fir alle nach dem 1. Januar 2021 beschlossenen Malinahmen ist Voraussetzung
fur die Forderung, dass die MaRnahme in dem Straf3en- und Wegekonzept enthalten ist.

Anderung des KAG NRW zum 1. Januar 2024

Der Landtag fur das Land Nordrhein-Westfalen hat in seiner Sitzung am 28. Februar 2024 eine weitere
Anderung des KAG NRW beschlossen, die nunmehr die vollstandige Abschaffung der StraRenbaubei-
trage im Land Nordrhein-Westfalen beinhaltet. Die Anderung tritt zum 1. Januar 2024 in Kraft. Mit der
Abschaffung der Beitragserhebungspflicht entfallt auch die Pflicht zur Aufstellung eines Strafl3en- und
Wegekonzepts und zum Erlass von 0-Euro-Bescheiden sowie zum Erlass einer Beitragssatzung. Um
den mit der Abschaffung verbundenen Beitragsausfall fir die Gemeinde zu kompensieren, wird die
bisherige Férderung durch die Erstattung des umlageféahigen Aufwands ersetzt.

Fur die zahlreichen beitragsfahigen StralRenausbaumalnahmen, die nach der bisherigen Rechtslage
abzuwickeln sind, muss noch das nachfolgende StrafRen- und Wegekonzept aufgestellt werden. Es
wird aber das letzte seiner Art sein.



1. Tabellarische Darstellung von Unterhaltungs- und Ausbaumal3inahmen

an Verkehrsflachen

a) Voraussichtlich zuwendungsfreie/erstattungsfreie StraRenbaumalRnahmen

Fur die nachfolgenden StraRenbaumalBnahmen kénnen keine Zuwendungen bzw. kann keine Erstat-
tung des umlagefahigen Aufwands beantragt werden, da sie nach § 8 KAG NRW nicht beitragsfahig

sind:
Nr. | StraRe Von Bis BaumaBnahme Geplant fir
1 | Arrenberger StralRe Senefelder Stralle Haus Nr. 59 Instandsetzung (G West) fertig
2 | Arrenberger Stral3e Haus Nr. 59 Haus Nr. 20 Instandsetzung (G West) fertig
3 Boettingerweg Parkplatz Sambatrasse Instandsetzung (F) 2024/25
4 Deutscher Ring Haus Nr. 11 Haus Nr. 40 Instandsetzung (F) fertig
5 Disseldorfer Stralle Bahnstralle Saurenhaus Instandsetzung (F) k. A.
6 Disseldorfer StralRe Saurenhaus Am Schliepershduschen | Instandsetzung (F) 2024/25
7 | Dusseldorfer StraRe Am Schliepershduschen | Varresbecker StraRRe Instandsetzung (F) k. A.
8 Dusseldorfer Stralle Bereich Benrather Str. Instandsetzung (G) fertig
9 | Friedrich-Ebert-Strale Varresbecker StraRe | SiegfriedstralRe Instandsetzung (R) fertig
10 | Friedrich-Ebert-StralRe Kreuzung Siegfriedstr. Instandsetzung (F) fertig
11 | FunckstraBe Niller StraRe Haus Nr. 79 Instandsetzung (F, G) fertig
12 | Funckstralle Haus Nr. 67 Haus Nr. 75 Instandsetzung (G Ost) fertig
13 | Hindenburgstral3e Haus Nr. 18 Schwarzer Weg Instandsetzung (F) 2024/25
14 | Hindenburgstralle Schwarzer Weg Haus Nr. 36 Instandsetzung (F) 2024/25
15 | KabelstralRe Friedrich-Ebert-StralRe | Simonsstralie Instandsetzung (F) 2024/25
16 | Katernberger Stralle Nuller StraBe MoltkestralRe Instandsetzung (F) 2024/25
17 | Katernberger Strale MoltkestralRe FunckstralRe Instandsetzung (F) fertig
18 | Krummacher Stral3e Vor Friedhof Instandsetzung (G Nord) fertig
19 | Nitzenberger Stralle Haus Nr. 365 Varresbecker Stralle Instandsetzung (F) K. A
20 | Mobeck Haus Nr. 52 KirchhofstraBe Instandsetzung (F) * fertig
21 | Pahlkestralle Dusseldorfer StralRe Haus Nr. 110 Instandsetzung (F) 2024/25
22 | RoeberstralRe Hindenburgstrale Ende Instandsetzung (F) 2024/25
23 | Sadowastralle MoltkestralRe Bismarckstralle Instandsetzung (F) 2024/25
24 | Sauerbruchstralle Stockmannsmiihle Ropkestralle Instandsetzung (F) 2024/25
25 | Saurenhaus Haus Nr. 11 Ander Buk 4 Instandsetzung (F) * 2024/25
26 | Senefelderstralle Arrenberger StralRe Simonsstral3e Instandsetzung (G West) fertig
27 | SiegfriedstralBe Freyastralle Hubertusallee Instandsetzung (F) k. A.
28 | SillerstraRe Kirchhofstral3e Schule Instandsetzung (G Nord) fertig
29 | Simonsstralle KabelstraRe DB-Brucke Instandsetzung (F) 2024/25
30 | Simonsstralle SenefelderstralRe Haus Nr. 39 Instandsetzung (G Sud) fertig
31 | Tiergartenstralle Freyastralle Simonsstral3e Instandsetzung (F) 2024/25
32 | Varresbecker StraRe Friedrich-Ebert-Strae | Deutscher Ring Instandsetzung (F) 2024/25
33 | Varresbecker Stral3e Haus Nr. 2 Haus Nr. 33 Instandsetzung (F tlw.) 2024/25
34 | Viehhofstralle Haus Nr. 55 Haus Nr. 89 Instandsetzung (F) fertig

* Die Teileinrichtung ist noch nicht erstmalig hergestellt. Ggf. wird der Aufwand ein Bestandteil des spéateren beitragsféhigen
ErschlieBungsaufwands im Rahmen der erstmaligen Stral3enherstellung.



b) Voraussichtlich zuwendungsfahige/erstattungsfahige StraBenbaumalRhahmen

Fir die nachfolgenden StralRenbaumaflnahmen kénnen Zuwendungen bzw. kann die Erstattung des
umlagefahigen Aufwands beantragt werden, da es sich um beitragsfahige Malinahmen im Sinne des
§ 8 KAG NRW handelt:

Nr. | StraRe Von Bis BaumaBnahme Geplant fir
35 | Am Eskesberg Otto-Hausmann-Ring | Ende Erneuerung (F) fertig
36 | ErnststralBe Tannenbergstrale MoritzstraRe Erneuerung (F) 2024/25
37 | Eugen-Langen-Stralle Sonnborner Ufer Am Sonnenbrunnen Erneuerung (F) fertig
38 | Eugen-Langen-StralRe Am Sonnenbrunnen Heinrich-Heine-StraRe | Erneuerung (F) fertig
39 | Freyastralle Siegfriedstralle HindenburgstralRe Erneuerung (F) fertig
40 | Katernberger Stral3e MoltkestralRe Funkstralle Erneuerung (P) fertig
41 | Nutzenberger StralRe Vogelsaue Haus Nr. 365 Erneuerung (F, G) k. A.
42 | Rutenbecker Weg Unten Vorm Steg Boltenbergstralle 32 Erneuerung (F) fertig
43 | Selmaweg HerthastraRe Freyastralle Erneuerung (F) fertig
44 | Vogelsaue Nutzenberger StraBe | AnilinstraBe Erneuerung (F) 2024/25
45 | Zur Waldesruh Rutenbecker Weg Pickartsberg Erneuerung (F, G) 2024/25

2. Tabellarische Darstellung von KanalbaumalRnahmen

a) Voraussichtlich zuwendungsfreie/erstattungsfreie Kanalbaumaflnahmen

Fur die nachfolgenden KanalbaumaRnahmen kénnen keine Zuwendungen bzw. kann keine Erstattung
des umlagefahigen Aufwands beantragt werden, da sie nach § 8 KAG NRW nicht beitragsféhig sind:

Nr. | StraRe Von Bis Baumalinahme Geplant fur
46 | Katernberger StralRe Stichstrale bei Nr. 167b Herstellung (RK) * fertig
47 | Stockmannsmihle Haus Nr. 46 Haus Nr. 71 Instandsetzung (RK) k. A.

* Die Teileinrichtung StraBenentwasserung wurde erstmalig hergestellt. Der Aufwand ist ein Bestandteil des beitragsfahigen
ErschlieBungsaufwands.

b) Voraussichtlich zuwendungsfahige/erstattungsfahige KanalbaumalRhahmen

Fir die nachfolgenden Kanalbaumafnahmen kdnnen Zuwendungen bzw. kann die Erstattung des um-
lagefahigen Aufwands beantragt werden, da es sich um beitragsfahige Mal3nahmen im Sinne des 8§ 8
KAG NRW handelt:

Nr. | Strae Von Bis Baumaflinahme Geplant fur
48 | Deutscher Ring Zufahrt WSW Varresbecker StraRe | Erneuerung (RK) 2024/25
49 | Ernststralle Haus Nr. 23 Moritzstrae Erneuerung (RK) 2024/25
50 | FreyastralRe SiegfriedstralRe Hindenburgstralle Erneuerung (RK) fertig

51 | Kondorweg Weyerbuschweg Dohlenweg Erneuerung (1) fertig

52 | Rabenweg Weyerbuschweg Kyffhéuser Stral3e Erneuerung (1) fertig

53 | Selmaweg Herthastralle Freyastralle Erneuerung (RK) fertig
54 | Simonsstralle MoritzstralRe Haus Nr. 23 Erneuerung (RK) k. A.

55 | Varresbecker StraRe Deutscher Ring TalstralRe Erneuerung (RK) k. A.
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