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Bericht 
 

Geschäftsbereich 
 
Ressort / Stadtbetrieb 
 
 

GB 1 Stadtentwicklung, Bauen und Mobilität 
 
Projektleitung Döppersberg 
 
 

Bearbeiter/in 
Telefon (0202) 
Fax (0202) 
E-Mail 
 

Martina Langer 
563 4286 
 
Martina.langer@stadt.wuppertal.de 

Datum: 
 
Drucks.-Nr.: 

29.01.2025 
 
VO/0120/25 
öffentlich 

Sitzung am Gremium  Beschlussqualität 

06.02.2025 BV Elberfeld Entgegennahme o. B. 
06.02.2025 Ausschuss für Stadtentwicklung  
 und Bauen Entgegennahme o. B. 
 

Sachstandsbericht Döppersberg 

 
Grund der Vorlage 
 
Der Bericht ist ergänzend zu den Ausführungen im Controllingbericht zu verstehen. 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Bericht wird ohne Beschlussfassung entgegengenommen. 
 
 
 

 
Einverständnisse 
 
Entfällt 
 
Unterschrift 
 
Ohrndorf 
 
 
 
Begründung 
 
1. Natursteinfassade 
 
Die städtische Begehung erfolgt weiterhin 2-wöchentlich. 
Zur Klage zur Natursteinfassade, siehe unter Punkt 5. Klageverfahren. 
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2. Hochbau und Tiefbau 
 
Parkdeck & Mall 
 
Die Mangelabarbeitungen aus der Gewährleistungsabnahme wurden nicht in Gänze sach- 
und fachgerecht durchgeführt. Der AN bessert weiterhin nach. 
 
 
 
Elisabeth-Schniewind-Straße (im Projekt sog. Zufahrt West): 
 
Die Planung der Zufahrt West erfolgt derzeit. 
Die Straßenbauarbeiten in der Elisabeth-Schniewind-Str. sind erst nach Mietereinzug in die 
ehem. Bahndirektion möglich. Dies allerdings auch in Abhängigkeit des Baufortschritts / der 
Fertigstellung der Umbauarbeiten an den Bahnhofsgebäuden und Bahnsteigen. 
Hierzu erfolgen Abstimmungen mit der DB AG. 
 
 
Gehweg Köbohaus 
 
Der Gehweg am Islandufer von der Fußgängerzone (Alte Freiheit), längs des Köbo-Hauses 
bis zur Südstraße wurde im September fertiggestellt, der Stadt über- und für die 
Öffentlichkeit freigegeben. 
Die parallel verlaufende Grünfläche wird seitens des Köbo-Haus-Eigentümers wurde im 
November 2024 hergerichtet. 
 
 
Platz Ost 
 
Die Verwaltung ist mit der Planung einer Grünfläche und der Integration des Denkmals für 
die NSU – Opfer „10+1“ auf dem „Platz Ost“ beauftragt. 
Zwischenzeitlich wurde der Planungsauftrag zu diesem sensiblen Thema an das 
Landschaftsarchitektenbüro Scape vergeben. 
Die Beschlussvorlage zur Gedenkstätte wird am 06.02.2025 der  BV Elberfeld, am                                                          
06.02.2025 dem Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen und am 06.02.2025 dem 
Integrationsausschuss als Empfehlung/Anhörung vorgelegt.                                      
 
Die Kommission für eine Kultur des Erinnerns hat der Gestaltung in ihrer letzten Sitzung vom 
19.11.2024 zugestimmt. 
In der Sitzung gab es den Hinweis, dass die angrenzende Brücke zusätzlich beleuchtet 
werden könnte. Dies wird seitens der Verwaltung gesondert geprüft. 
Die „Sozialen Ordnungspartnerschaften“, in Person Frau Mahmoudi, begrüßen den 
Vorschlag und stimmen der Gestaltung des Platzes Ost zu. 
Der Gestaltungsbeirat empfiehlt, die Einsehbarkeit zu verbessern und die Sichtbeziehung zur 
Bundesallee zu stärken. Auch eine Verbesserung der Grünverbindung zum Wupperpark Ost 
wird angeregt. 
Der Investor des Primark-Gebäudes hat die Planung des Platz Ost am 09.12.2024 in einer 
Videokonferenz präsentiert bekommen. Er stimmt der Planung positiv zu. 
 
3. Förderung und Finanzierung 
 
Die Abstimmungen mit den Fördergebern laufen weiter. 
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Die Prüfung des LVR LRH (aus 2019) für den Förderbereich IV wurde über die 
Bezirksregierung zur Stellungnahme übermittelt. Die Stellungnahme der Stadt wurde 
fristgerecht eingereicht. Sobald dazu die Rückmeldung des Zuwendungsgebers vorliegt, 
kann auch hier der Schlussverwendungsnachweis erstellt werden. 
 
 
4. Klageverfahren 
 
Hier zu den wesentlichen Klageverfahren die Sachstände. 
  
Am 05.10.2022 fand der erste Verhandlungstermin in Sachen Natursteinfassade vor dem 
Landgericht Wuppertal statt. 
  
Diesem ersten Termin wurde, wie von der ZPO vorgesehen, ein Gütetermin vorgeschaltet. 
Als Ergebnis der Güteverhandlung wurde festgehalten, dass einer gütlichen Einigung zum 
jetzigen Zeitpunkt die unterschiedlichen Auffassungen in Bezug auf das Vorliegen von 
Mängeln an der Fassade entgegenstehen und insofern eine Klärung durch einen gerichtlich 
bestellten Sachverständigen von allen Parteien als notwendig erachtet wird. 
Im eigentlichen Verhandlungstermin wurde in den umfangreichen Sach- und Streitstand 
eingeführt. Den vom Gericht an die Stadt als Klägerin erteilten rechtlichen Hinweisen zur 
Ergänzung des bisherigen Klagevortrages wurde fristgerecht nachgegangen. Am 18.07.2023 
wurde ein Beweisbeschluss erlassen, welcher die Frage zum Gegenstand hat, ob die 
Natursteinfassade nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik errichtet wurde. Mit 
ergänzendem Beweisbeschluss vom 22.09.2023 wurde ein Sachverständiger zur Klärung 
der Fragen des Beweisbeschlusses bestellt. Am 17.06.2024 fand ein Ortstermin zur 
Begehung der Natursteinfassade zusammen mit dem Sachverständigen statt, der zu einer 
ersten Inaugenscheinnahme der Fassade durch den SV diente Im nächsten Schritt ist das 
Gutachten des SV abzuwarten. 
  
Hinsichtlich der Klage über Werklohnforderungen der ARGE Döppersberg in Höhe von 12,7 
Mio. € brutto (zuzüglich Zinsforderungen) ist die städtische Klageerwiderung dem 
Landgericht am 14.10.2021 zugestellt worden. Der größte Anteil der Klagesumme (7,3 Mio. 
€) betrifft Ansprüche aus einer vorgeblichen Bauzeitverzögerung. Die ARGE hat zu der 
Erwiderung Stellung genommen. Ein erster Gerichtstermin zur Erörterung des Sach- und 
Streitstandes fand am 26.10.2023 statt. Der für Ende 2023 angekündigte Beweisbeschluss 
wurde bisher noch nicht erlassen. Die Fortsetzung der mündlichen Verhandlung wurde 
wegen erheblicher Mehrbelastung des vorsitzenden Richters auf den 25.03.2025 
verschoben.   
Im Klageverfahren mit JSWD haben sich Stadt und Beklagte nun auf jeweils einen Objekt- 
und einen Tragwerksplaner als Sachverständige in Bezug auf die Fragestellungen des 
Beweisbeschlusses vom 21.12.2021 einigen können. Mittlerweile wurden beide 
Sachverständige vom Gericht bestellt. Ein erster Erörterungstermin dazu hat am 23.03.2023 
stattgefunden. In dem zweiten Erörterungstermin am 06.07.2023 hat der erste 
Sachverständige die Erstellung einer „schriftlichen Struktur“ für die Beweisaufnahme avisiert. 
Mit Schreiben vom 04.09.2023 hat der Sachverständige dem Gericht einen Vorschlag für die 
Formulierung eines Beweisbeschlusses übersandt, welcher dem Prozessvertreter der Stadt 
allerdings erst am 18.03.2024 durch das Gericht weitergeleitet worden ist. Auch hier teilte 
das Landgericht im Juli mit, dass eine besondere Überlastungssituation vorläge.  
  
Aktuell sind im Projekt noch drei Klageverfahren offen. In den Klageverfahren kommt der 
Stadt in zwei Fällen die Rolle der Klägerin und in einem Fall die Rolle der Beklagten zu. Die 
Verfahren sind durch lange Bearbeitungszeiten der Gerichte gekennzeichnet. Dies kann sich 
im Falle eines gegen die Stadt Wuppertal ergehenden Urteiles aufgrund anfallender 
Prozesszinsen negativ auf die Höhe des ausgeurteilten Zahlungsbetrages auswirken. 
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5. Sonstiges 
 
Derzeit erfolgt die umfangreiche Bereinigung der vertraglichen Vereinbarungen zwischen 
den Investoren der Signature-Gruppe und der Stadt auf den Sachstand nach 
Baufertigstellung. 
 
Darüber hinaus werden aktuell auch die Grundstücksverhältnisse in den 
Übergangsbereichen zur Deutschen Bahn mit Schlussvermessung ausgeglichen. 
 
 
Klimacheck 

Hat das Vorhaben eine langfristige Auswirkung auf den Klimaschutz und/oder die 
Klimafolgenanpassung? 

x neutral /nein 

☐ ja, positive Auswirkungen 

☐ ja, negative Auswirkungen 

Begründung: Keine wesentlichen Veränderungen. 
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