
Pina Bausch Zentrum, Bundesalle 260 Kostenermittlung Gesamtprojekt

KG Titel Einzelsummen brutto Gesamtsumme brutto
brutto (inkl. 19% MwSt) brutto (inkl. 19% MwSt)

Schauspielhaus 85.074.621,29 €
Kostenberechnung - Nachqualifizierung, Stand 23.6.2026, Rev. C (Kostenstand Q1/2026)

100 Grundstück nicht relevant
200 Vorbereitende Maßnahmen 1.831.570,73 €
300 Bauwerk - Baukonstruktion 19.862.345,93 €
400 Bauwerk - Technische Anlagen 35.546.341,25 €
500 Außenanlagen und Freiflächen 6.760.361,21 €
600 Ausstattung und Kunstwerke 2.105.746,65 €
700 Baunebenkosten 18.968.255,52 €
800 Finanzierung nicht berücksichtigt

Schauspielhaus-Erweiterung (mit LKW-Hublift) 3.742.368,03 €
Kostenberechnung - Nachqualifizierung, Stand 23.6.2026, Rev. C (Kostenstand Q1/2026)

100 Grundstück nicht relevant
200 Vorbereitende Maßnahmen 53.287,01 €
300 Bauwerk - Baukonstruktion 1.878.117,50 €
400 Bauwerk - Technische Anlagen 1.041.943,77 €
500 Außenanlagen und Freiflächen 137.872,21 €
600 Ausstattung und Kunstwerke 0,00 €
700 Baunebenkosten 631.147,54 €
800 Finanzierung nicht berücksichtigt

Neubau 61.625.355,57 €
Kostenberechnung, Stand 27.7.2026, Rev. B (Kostenstand Q1/2026)

100 Grundstück nicht relevant
200 Vorbereitende Maßnahmen 1.416.482,92 €
300 Bauwerk - Baukonstruktion 27.306.476,61 €
400 Bauwerk - Technische Anlagen 18.857.850,66 €
500 Außenanlagen und Freiflächen 2.409.236,78 €
600 Ausstattung und Kunstwerke 509.545,83 €
700 Baunebenkosten 11.125.762,77 €
800 Finanzierung nicht berücksichtigt

Sopp´scher Pavillon 7.516.932,30 €
Kostenberechnung - Nachqualifizierung, Stand 23.6.2026, Rev. A (Kostenstand Q1/2026)

100 Grundstück nicht relevant
200 Vorbereitende Maßnahmen 182.745,69 €
300 Bauwerk - Baukonstruktion 2.391.572,75 €
400 Bauwerk - Technische Anlagen 2.323.291,74 €
500 Außenanlagen und Freiflächen 457.405,42 €
600 Ausstattung und Kunstwerke 0,00 €
700 Baunebenkosten 2.161.916,70 €
800 Finanzierung nicht berücksichtigt

Pina Bausch Zentrum 157.959.277,19 €
Gesamtkosten ohne Index und Risiko


