

30. Jan. 2013

104.22

24.01.13 / 4783

FAX: 8422

Henrik.Muecher@stadt.wuppertal.de

Bezirksvertretung Langerfeld-Beyenburg
003.027/28

Beschluss der BV Langerfeld-Beyenburg vom 18.12.12

Vorlage: VO/0934/12

Mit Beschluss vom 18.12.12 bat die BV Langerfeld – Beyenburg um Vorstellung eines Zeitplans für die Planung und Umsetzung der Nordbahntrasse in ihrem Stadtbezirk.

Im Stadtbezirk Langerfeld - Beyenburg verlaufen insgesamt 1,9 km der 23 km langen Nordbahntrasse (NBT) mit vier Zugängen in diesem Bereich. Die von einem externen Planungsbüro erstellte Ausführungsplanung und die Ausschreibungstexte befinden sich zurzeit in der abschließenden Prüfung durch die Verwaltung.


Am Zugang Am Dornloh werden zurzeit alternative Wegeführungem geprüft. Die Zugänge Windhukstraße und Am Eckstein (An der alten Strecke) werden barrierefrei errichtet.

Für die Zugänge Am Dornloh, Windhukstraße und Am Eckstein werden entsprechende Drucksachen erarbeitet und der Bezirksvertretung vorgestellt. In den Drucksachen werde Art und Umfang der Baumaßnahme beschrieben. Am Zugang Hölker Feld sind keine wesentlichen Arbeiten / Änderungen vorgesehen, die NBT kreuzt höhengleich den Fußweg. Im Rahmen der Ausbauarbeiten wird dieser Zugang lediglich instand gesetzt.


Die Andienung der Baustellen soll über die Linderhauser Straße, die Straße Vor der Beule und die Windhukstraße erfolgen. Als erstes soll noch im ersten Halbjahr 2013 an der Windhukstraße im Bereich des dortigen Spielplatzes eine Baustraße errichtet werden.

Der weitere zeitliche Verlauf für das Gesamtprojekt kann dem beigefügten Bauablaufplan entnommen werden. Auf der gesamten Trasse, insbesondere im Einschnitt Bramdelle, werden zur Zeit Rodungsarbeiten durchgeführt.

- 2 – Herrn Beig. Meyer
- 3 – Projektleitung NBT, Hr. Widmann
- 4 – z.V. Zugänge NBT


Reichi

Anlage

 / 28.01.13

VO/0934/12/1-A