




Maßnahmenübersicht ISEK Barmen Innenstadt Aktualisierung, Stand September 2019




Maßnahmen der Städtebauförderung

HANDLUNGSFELD A : Nutzungen und Zusammenarbeit		
A 1.1	Qualitätsoffensive Innenstadt Barmen	In Umsetzung
A 1.2	Begleitendes Innenstadtmanagement	Aktualisierung
A 2.1	Verfügungsfonds ISG Werth	In Umsetzung
A 2.2	Verfügungsfonds Gesamtgebiet	In Umsetzung
A 3.1	Hof- und Fassadenprogramm	In Umsetzung
A 3.2	Modernisierungsberatung	In Umsetzung
A 4	Veranstaltungen zum Tag der Städtebauförderung	In Umsetzung
A 5	Begleitende Evaluation	In Bearbeitung
HANDLUNGSFELD B : Stadtgestalt, öffentlicher Raum und Grünflächen		
B 1.1	Neugestaltung Fußgängerzone Oberer Werth	In Bearbeitung
B 1.2	Neugestaltung Fußgängerzone Mittlerer/Unterer Werth	Neu
B 2.1	Neugestaltung Innenhof Haus der Jugend	Aktualisierung
B 2.2	Erschließung des Innenhofs Haus der Jugend	Aktualisierung
B 4	Mehrgenerationenspielplatz "Felsensporn" am Heubusch	Neu
HANDLUNGSFELD C : Stadtverträgliche Mobilität und Erreichbarkeit		
C 1	Vergabe Verkehrlich-Städtebaulicher Gutachten	Aktualisierung
C 2	Realisierung von Einzelmaßnahmen aus dem Gutachten	In Bearbeitung
C 2.2	Vertiefungsbereich Hühne	Aktualisierung
C 2.3	Vertiefungsbereich Ankunftsart Adlerbrücke	In Umsetzung
C 2.4	Vertiefungsbereich Ankunftsart Alter Markt	In Umsetzung
C 2.5	Vertiefungsbereich Ankunftsart Werther Brücke	Neu

Maßnahmen ohne Städtebauförderung

ISG	ISG Barmen Werth e.V., 2. Satzungsauflage 2018-2022	In Umsetzung
A 6	Aufbau Netzwerk der Wohnungsmarkteure wISG	In Umsetzung
A 7	Entwicklung der Potentialfläche Heubusch	In Umsetzung
A 8	Imagekampagnen und Marketingkonzepte	In Umsetzung
A 9	Wiedereinführung der Stadtteilkonferenz	In Umsetzung
A 10	Neubau des Historischen Zentrums	In Umsetzung
A 11	Entwicklung eines Skulpturenwegs	In Umsetzung
A 12	Umsetzung Ergebnisse zum VORWERK Campus	In Umsetzung
A 13	Umsetzung Förderprogramm "Quartiere im Quadrat"	In Umsetzung
B 3	Wuppertzug durch Treppenanlage an der Adlerbrücke	In Umsetzung
B 5	Neugestaltung der Seitenstraßen im City-Bereich (KINFG)	In Umsetzung
B 6	Neugestaltung Kreuzung Wegnerstraße Rudolf-Herzog-Str.	Aktualisierung
B 7	Begrünungsprogramm	Aktualisierung
B 8	Entwurfsplanung Geschw.-Scholl-Platz/St.-Etienne-Ufer	Aktualisierung
C 3	Umsetzung des Green City Plans in Barmen	Neu
C 4	Aufbereitung der Wupperbrücken	In Umsetzung



Legende

- Schwebbahn
- Wupper
- Nordbahntrasse
- Abgrenzung ISEK
- Grünflächen
- Anbindung stärken
- Wegebeziehungen
- Multimodaler Knotenpunkt