



ISEK Innenstadt Barmen - Aktive Stadt- und Ortsteilzentren / Projektplanung nach erfolgter Priorisierung durch die Kämmerei / Stand 11.06.2019

1. Förderphase

Projekt-Nr.	Projektname	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Handlungsfeld A: Nutzungen und Zusammenarbeit							
A 1.1	Qualitätsoffensive Innenstadt Barmen			135.000 €	165.000 €		
A 1.2	Begleitendes Innenstadtmanagement				100.000 €	300.000 €	300.000 €
A 2.1	Verfügungsfonds ISG Werth			133.687 €	166.313 €		
A 2.2	Verfügungsfonds für das Gesamtgebiet				50.000 €	50.000 €	50.000 €
A 3.1	Hof- und Fassadenprogramm - Zuschuss zur Gestaltung privater Fassaden und Innenhöfe			60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
A 3.2	Modernisierungsberatung für Hof- und Fassadenprogramm			20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
A 4	Veranstaltungen zum Tag der Städtebauförderung				30.000 €	15.000 €	15.000 €
A 5	Begleitende Evaluation					50.000 €	
	Zwischensumme	0 €	0 €	348.687 €	591.313 €	495.000 €	445.000 €

Mögliche 2. Förderphase

2022	2023	2024	2025	2026
15.000 €				
15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Beschlusslage	Finanzmittel	Umsetzungsstand
Durchführungsbeschluss	Mittel vorhanden - ZuwBesch. 04/029/17 - 300.000 euro	in Umsetzung
Durchführungsbeschluss	Mittel vorhanden - ZuwBesch. 04/029/17 - 700.000 euro	in Ausschreibung
Durchführungsbeschluss	Mittel vorhanden - ZuwBesch. 04/087/18 - 300.000 euro	in Umsetzung
Grundsatzbeschluss ISEK	Mittel vorhanden - ZuwBesch. 04/087/18 - 150.000 euro	Umsetzung mit Maßnahme A1.2
Durchführungsbeschluss	Mittel vorhanden - ZuwBesch. 04/029/17 - 240.000 euro	in Umsetzung
Durchführungsbeschluss	Mittel vorhanden - ZuwBesch. 04/029/17 - 90.000 euro	in Umsetzung
Durchführungsbeschluss	Mittel vorhanden - ZuwBesch. 04/029/17 - 15.000 euro und 04/087/18 - 15.000€	in Umsetzung
Grundsatzbeschluss ISEK	Mittel beantragt im STEP 2019	in Beantragung

Handlungsfeld B: Stadtgestalt, öffentlicher Raum und Grünflächen

B 1.1	Realisierung der Neugestaltung der Fußgängerzone Oberer Werth / 1. BA				1.155.000 €	1.155.970 €
B 1.2	Realisierung der Neugestaltung der Fußgängerzone Mittlerer und Unterer Werth / 2. und 3. BA					2.000.000 €
B 2.1	Neugestaltung Innenhof Haus der Jugend					
B 2.2	Erschließung des Innenhofs im Haus der Jugend					
B 4	Mehrgenerationenspielplatz "Felsporn" am Heubrich					
	Zwischensumme	0 €	0 €	0 €	0 €	1.155.000 € 3.155.970 €

2.850.056 €					
	560.000 €				
600.000 €					
400.000 €	350.000 €				
3.850.056 €	910.000 €	0 €	0 €	0 €	

Grundsatzbeschluss	Mittel beantragt im STEP 2019	zur Umsetzung des Gesamtplanung Barmen unerlässlich
Grundsatzbeschluss	Mittelbeantragung im STEP 2020	zur Umsetzung des Gesamtplanung Barmen unerlässlich
Grundsatzbeschluss ISEK	Mittelbeantragung im STEP 2022	Beteiligungsverfahren läuft
Grundsatzbeschluss ISEK	Mittelbeantragung im STEP 2021	Beteiligungsverfahren läuft
Grundsatzbeschluss ISEK	Mittelbeantragung im STEP 2021	

Handlungsfeld C: Stadtverträgliche Mobilität und Erreichbarkeit

C 1.1	Verkehrlich-Städtebauliches Gutachten zur Reduzierung der Barrierewirkung der Bundesstraße B7				237.500 €	
C 1.2	Verkehrlich-Städtebauliches Gutachten zur Verbesserung der Anbindung der Nordbahntrasse an die Talachse				237.500 €	
C 1.3	Konzept für ein Fahrrad- und Fußwegenetz inkl. eins innovatives Wege- und Informationssystem					30.000 €
C 2.1e	Umsetzung weitere Einzelmaßnahmen					
C 2.2	Realisierung Neugestaltung Teilbereich Höhne					
C 2.3	Realisierung Neugestaltung Ankunftsart Adlerbrücke			248.000 €		200.000 €
C 2.4	Realisierung Neugestaltung Ankunftsart Alter Markt					
C 2.5	Realisierung Neugestaltung Ankunftsart Werther Brücke					
	Zwischensumme	0 €	0 €	0 €	248.000 €	475.000 € 230.000 €
	Gesamtsumme	0 €	0 €	348.687 €	839.313 €	2.125.000 € 3.830.970 €

	100.000 €	40.000 €			
20.000 €	55.000 €	100.000 €			
322.000 €	1.000.000 €				
800.000 €					
200.000 €		630.000 €	1.000.000 €		
1.342.000 €	1.155.000 €	770.000 €	1.000.000 €	0 €	
5.207.056 €	2.065.000 €	770.000 €	1.000.000 €	0 €	

Grundsatzbeschluss ISEK	Mittel beantragt im STEP 2019	Ausschreibung Ende 2019
Grundsatzbeschluss ISEK	Mittel beantragt im STEP 2019	in Beantragung Ausschreibung Ende 2019
Grundsatzbeschluss ISEK	Mittelbeantragung im STEP 2020	folgt auf Maßnahme C1.2
Grundsatzbeschluss ISEK	Mittelbeantragung im STEP 2022	
Grundsatzbeschluss ISEK	Mittelbeantragung im STEP 2021	
Durchführungsbeschluss	Mittel vorhanden - ZuwBesch. 04/087/18 - 248.001 euro	Umsetzung steht bevor
Grundsatzbeschluss ISEK	Mittelbeantragung im STEP 2021	
Grundsatzbeschluss ISEK	Mittelbeantragung im STEP 2021	