

Zeitplan für die Fortschreibung des Nahverkehrsplans - Teil 2, ÖPNV-Konzept und Finanzierung

Quartal	2021				2022				2023			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
<i>Aufbereitung Ergebnisse Haushaltsbefragung</i>												
<i>Ratsbeschluss zum Neustart des Verfahrens</i>												
<i>Nahverkehrsplan</i>												
Vorbereitung und Durchführung Vergabe												
Bestandsaufnahme, Zustandsbewertung, Verkehrsprognose												
Entwicklung von Szenarien, Bewertung												
Beschluss über das auszuarbeitende Szenario												
Finalisierung Konzept, Berichterstellung												
Bürgerbeteiligung (Veranstaltungen, Online-Plattform u.Ä.)												
TÖB-Beteiligung												
Finaler Beschlusslauf												
Begleitende Einbindung von Bürger*innen (z.B. Expertenrunde)												
<i>Mobilitätskonzept</i>												
Bestandsaufnahme												
Leitbilddiskussion, Chancen und Mängelanalyse												
Szenarien der Verkehrsentwicklung												
Handlungskonzept												
Beschlusslauf												

Mit Vorberatung
in den Bezirks-
vertretungen!

Intensive
Abstimmung bei
der Entwicklung
der Szenarien!

Hinweis:

Über die Szenarien hinaus ist eine kontinuierliche Abstimmung zwischen NVP und Mobilitätskonzept notwendig und vorgesehen.