
Verfahrensablauf „InnenBandStadt“

2022 2023 2024 2025

• Vorbereitung Ausschreibungen 
(Büro(s), Lichtkunst, Beamer)

• Akquisition Besetzung 
Projektbeirat

• Kontakte zu Stadtmacher*innen
• Vorbereitung 

Auftaktveranstaltung
• Akquisition Co-Finanzierung 

Reallabore

Auftragsvergabe Projektbegleitung: Gesamtvergabe stadträumliche Bestands- und 
Potenzialanalyse, 
Konzeption und Durchführung Expo-Innenstadt, Konzeption und Durchführung begleitende 
Bürgerbeteiligung, Management Reallabore, Wettbewerbsmanagement Ideenwettbewerbe, 
Medialebegleitung, Anfertigen Innenstadtstrategie)

Automatisierte 
Frequenzzählung 

in City-Kernen
Aufruf: 
Städtebau-
liche
Ideenwett-
bewerbe

Expo-Innenstadt 
Feb. 2024

Gründung 
Expertenbeirat

Förderbausteine

Aufruf 
Reallabore

Gründungspitch +  
Jury (2. Quartal)

Abschluss-
veranstalt-

ung
Durchführungszeitraum

Anmietung und Bezug Läden

Begleitendes Mentoring-Programm

Mobile, outdoorfähige
Beamerausrüstung

Planungstool 
Veranstaltungen

Konzeption 
Lichtaktion 

1/2

Konzeption 
Lichtaktion 

2/2

Konzeption , Durchführung 
Langertisch 

Stadtgutschein

Projektabschluss: 
- Innenstadtstrategie
- Lösungsideen für 

Zwischenraum:    
Ergebnisse Reallabore, 
Ergebnisse städtebauliche 
Ideenwettbewerbe

- Belebung,      
Attraktivierung
City-Kerne

- Umsetzung baulicher 
Maßnahmen

Begleitende Bürger*innen-Beteiligung

FB 1 –

Innovative Konzepte + 
Handlungsstrategien

Phase 0 –
Vorbereitung erster 

Förderbausteine, 
Ausschreibungen + 

Vergaben

FB 2 -
Machbarkeitsstudien, 
Beratungsleistungen, 

Gutachten, Planungen 

FB 3 -
Innenstadtbezogene 

Kooperationen

FB 4 –

Verfügungsfonds

FB 5 –

Vorübergehende 
Anmietung von 
leerstehenden 
Räumlichkeiten

FB 7 –

Innenstadtmarketing 
und 

Öffentlichkeitsarbeit

FB 8 –

Baulich-investive 
Maßnahmen

Dokumentation + 
Präsentation 

Innenstadtstrategie

Juryentscheidung, 
Anfang 2025

Umsetzung dauerhafter 
(Teil-) Projekte

12 Sitzungen bis Projektabschluss

Veranstaltung: 
Projektauftakt Juryentscheidung


